

**CZEŚĆ I**  
**WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA**

<b>Tytuł projektu</b>
Pozyskanie i Dystrybucja Informacji o Budynkach na terenie Województwa Zachodniopomorskiego
<b>Państwo - Beneficjent</b>
(wybierz) <input type="text" value="Polska"/>
<b>Główny obszar priorytetowy, którego dotyczy projekt</b>
(wybierz) <input type="text" value="Rozwój zasobów ludzkich"/>
<b>Streszczenie</b>
<p>Bezpośrednim celem projektu jest uruchomienie serwisów informacyjnych w oparciu o bazy danych Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) uzupełnione o dane dotyczące budynków w powiatach ziemskich Województwa Zachodniopomorskiego. Działanie to ma w konsekwencji doprowadzić do wzmocnienia administracji publicznej Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie zdolności do wspierania działań zmierzających do rozwoju regionu, charakteryzującego się wysokim bezrobociem oraz brakiem spójności.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia, poprzez uzupełnienie rejestru ewidencji gruntów i budynków o kompletny opis budynków dokonany w ramach założenia ewidencji budynków, dokonane będzie ujednoczenie tej ewidencji na obszarze gdzie zaległości w tym zakresie są największe tj. we wszystkich powiatach ziemskich województwa. Ujednoczony rejestr, zbudowany w oparciu o metodycznie pozyskane dane, pozwoli na stworzenie swobodnego dostępu do informacji dla wszystkich obszarów administracji publicznej ustawowo zobowiązanych do realizacji swych zadań związanych z szeroko pojętą gospodarką przestrzenną oraz gospodarką nieruchomościami, celem ich synchronizacji z konsekwentnie realizowanym rozwojem regionu.</p> <p>Zrealizowanie dostępu będzie możliwe poprzez georeferencyjne usługi sieciowe oparte o dane przestrzenne i bazę metadanych o dostępnych danych i usługach. Działania te są zgodne z dyrektywą INSPIRE. Efekty projektu doprowadzą do modernizacji usług administracji szczebla powiatowego w zakresie zapewniania informacji o nieruchomościach, a w szczególności o budynkach.</p> <p>Projekt ma za zadanie zaspokoić podstawowe potrzeby regionu wynikające z:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>rozproszenu, ogromnej niekompletności oraz niespójności baz danych o budynkach w województwie</li><li>braku odpowiednio przygotowanych kadr w powiatach, które są w stanie sprostać wymogom społeczeństwa informacyjnego a w szczególności nowoczesnym technologiom informatycznym,</li><li>braku właściwego przepływu informacji pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi tych samych jednostek samorządu terytorialnego lub między różnymi szczeblami, a w konsekwencji konieczność opracowania odpowiednich procedur celem uniknięcia redundancji w pozyskiwaniu tych samych informacji.</li></ul> <p>Lokalizacja projektu: 18 powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (białogardzki, choszczeński, drawski, goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, kołobrzski, koszaliński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński oraz wałecki)</p> <p>Okres realizacji styczeń 2009 - kwiecień 2011 (28 mc)</p> <p>Trwałość rezultatów będzie wzmocniona dzięki szkoleniom dla administracji powiatowej oraz wojewódzkiej oraz coachingu w zakresie procedur związanych z prowadzeniem rejestru o pełnym zakresie tematycznym.</p> <p>Inne istotne informacje o kluczowym znaczeniu dla projektu: Spośród 18 powiatów w Województwie Zachodniopomorskim aż w 12 bezrobocie w styczniu 2008r. przekraczało 26%, z czego w 6 powiatach stopa bezrobocia przekracza 31%. Najtrudniej jest w powiecie łobeskim, gdzie 35,2% aktywnych zawodowo nie ma pracy. Wskaźnik bezrobocia liczony dla całego województwa wynosił 21,5 % podczas gdy średnia dla kraju to 11,7%.</p>

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 1. Wnioskodawca

### 1.1 Nazwa i dane do kontaktu

**Pełna nazwa:** Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

**Zarejestrowany adres siedziby:**

**Adres - linia 1:** ul. Katedralna 12

**Adres - linia 2:**

**Kod pocztowy:** 78-100 Kołobrzeg

**Miejscowość:** Kołobrzeg

**Kraj:** Polska

**Strona internetowa:** [www.zcpwz.pl](http://www.zcpwz.pl)

**Osoba do kontaktu:**

	<i>Pan/Pani</i>	<i>Imię</i>	<i>Nazwisko</i>
<b>Imię i nazwisko:</b>	Pani	Marek	Kotschy
<b>Stanowisko:</b>	Przewodniczący Związku		
<b>E-mail:</b>	m.kotschy@powiat.szczecinek.pl		

	<i>numer kierunkowy kraju</i>	<i>numer telefonu</i>
<b>Telefon:</b>	48	94 352 30 05
<b>Tel. komórkowy:</b>	48	664127827
<b>Fax:</b>	48	94 352 30 05

**Adres do kontaktu (jeżeli inny niż powyższy):**

<b>Instytucja/firma:</b>	nie dotyczy
<b>Adres - linia 1:</b>	nie dotyczy
<b>Adres - linia 2:</b>	nie dotyczy
<b>Kod pocztowy:</b>	nie dotyczy
<b>Miejscowość:</b>	nie dotyczy
<b>Kraj:</b>	

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 1.2 Opis wnioskodawcy

Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego został utworzony w celu wspierania ogromnego organizacyjnie i finansowo zadania przekształcenia istniejącej ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości.

Swoje zadania realizuje przede wszystkim w celu uruchomienia informatycznego systemu, umożliwiającego prowadzenie ewidencji gruntów i budynków obejmującej pełen zakres danych ewidencyjnych, a w szczególności wspólny zakup i wdrożenie jednego oprogramowania dla województwa zachodniopomorskiego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych. Swoje zadania Związek wykonuje w ścisłej współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, a także wieloma firmami informatycznymi co a w dalszej przyszłości ma doprowadzić do wyboru najlepszej oferty i uruchomienia wspólnego oprogramowania we wszystkich powiatach Związku.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz statutem związku, organem stanowiącym i kontrolnym związku jest Zgromadzenie Związku. W skład Zgromadzenia Związku wchodzi starostowie lub wicestarostowie powiatów będących członkami Związku oraz po jednym przedstawicielu powiatu, wskazanym uchwałą przez Radę Powiatu będącego członkiem Związku. Organem wykonawczym Związku jest pięcioosobowy Zarząd Związku, który jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie. Dodatkowo powołana została Komisja Rewizyjna. Dochody budżetu ZCPWZ planuje się ze składek członkowskich powiatów.

Do statutowych celów Związku należą:

1. Uruchomienie informatycznego systemu umożliwiającego prowadzenie ewidencji gruntów i budynków obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych, a w szczególności wspólny zakup i wdrożenie jednego oprogramowania dla województwa zachodniopomorskiego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.
2. Założenie komputerowych baz danych ewidencyjnych
3. Podejmowanie innych zadań dotyczących założenia katastru nieruchomości.

Powiaty zrzeszone w ramach Związku posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej. W znakomitej większości były to przedsięwzięcia ukierunkowane na rozbudowę infrastruktury lokalnej w tym drogowej. Do tej pory działania te miały charakter rozproszony i właśnie wola koordynacji była podstawą do powstania Związku. W szczególności wskazać należy na następujące działania ze względu na ich realizację na styku sektora IT i administracji publicznej:

Program Rozwoju Instytucjonalnego, finansowany z Banku Światowego.

Program był składnikiem komponentu Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) i realizowany był w wybranych jednostkach administracji regionalnej i lokalnej, miał za zadanie ugruntowanie umiejętności planowania i zarządzania strategicznego w samorządach. W ramach projektu przeszkolono pracowników Starostwa i zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 1 16.469,74 zł

EFRR, ZPORR, działanie 1.5Projekt Nr Z/2.32/1.5/351/05 „Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Gryfińskiego” Wartość projektu: 622.649,80 zł.

Projekt obejmuje zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

EFRR, ZPORR, działanie 3.5.2 Projekt nr Z/2.32/III/3.5.2/183/04 - "Szpital Powiatowy w Gryfinie - zakup aparatury medycznej i sprzętu". Wartość projektu: 900.003,75 zł.

Projekt obejmuje zakup USG, RTG, wideokolonoskopu i videogastroskopu.

## 1.3 Źródło informacji o możliwości pozyskania dofinansowania

(wybierz)

Internet

## 2. Rodzaj wniosku

Niniejszy wniosek jest składany jako:

(wybierz)

Kompletny wniosek

## 3. Typy projektów

Niniejszy wniosek jest składany w formie:

(wybierz)

Pojedynczy projekt

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 4. Opis projektu

### 4.1 Opis projektu, wraz z tem i uzasadnieniem

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do udostępniania drogą elektroniczną danych dot. gruntów, budynków i lokali instytucjom realizującym cele publiczne oraz obywatelom w oparciu o bazy danych ewidencji gruntów i budynków uzupełnione o dane dotyczące budynków w 18 powiatach Województwa Zachodniopomorskiego.

Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem państwowym, którego obowiązek prowadzenia spoczywa na starostach oraz prezydentach miast na prawach powiatu. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. nakłada obowiązek pełnej informatyzacji rejestru do dnia 31 grudnia 2010r. Brak danych, które będą pozyskane w ramach projektu w praktyce utrudnia sprawne zarządzanie regionem, gdyż ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem referencyjnym dla wielu gałęzi gospodarki narodowej. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz inne dane zawarte w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stanowią podstawę do założenia krajowego systemu informacji o terenie. z kolei Art. 21 ustawy stanowi, że dane zawarte w tej ewidencji stanowią również podstawę:

planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej oraz gospodarki nieruchomościami. Główną grupą docelową projektu jest administracja samorządowa Województwa Zachodniopomorskiego szczebla powiatowego, ale również wojewódzkiego i gminnego. Efekty projektu spowodują znacznie usprawnienie ich pracy w zakresie obsługi społeczeństwa i rozwoju regionu. Wśród pozostałych grup docelowych można wyróżnić administrację państwową, osoby fizyczne i prawne, rzeczoznawców majątkowych, sądy i instytucje branżowe zainteresowane dostępem do danych.

W konsekwencji konieczne staje się uzupełnienie i ujednoczenie funkcjonujących rejestrów a także stworzenie skutecznych mechanizmów udostępniania danych dla administracji publicznej. W pierwszej kolejności przeprowadzona zostanie analiza dostępnych technologii pozyskiwania danych geometrycznych, analiza ekspertów porównujących możliwości zastosowania różnych metod pomiarów geodezyjnych. Na tym etapie planowane jest zorganizowanie warsztatów z udziałem ekspertów krajowych i norweskich. W oparciu o zdobytą wiedzę opracowane zostaną wytyczne dotyczące pozyskiwania danych o budynkach i lokalach zawierające m.in.:

- analizę źródeł danych o budynkach, w tym możliwości pozyskania danych z innych zbiorów,
- analizę istniejących przepisów w zakresie gromadzenia danych o budynkach.

Zgromadzone doświadczenia zostaną przetestowane poprzez pilotażowe przeprowadzenie prac w oparciu o opracowaną metodykę działania i weryfikację warunków technicznych. Zdobyte doświadczenia wykorzystane zostaną przy opracowaniu jednolitych projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a następnie w samym procesie modernizacji. Równolegle planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej w zakresie nowoczesnych metod pozyskiwania i przetwarzania danych o budynkach.

Ostatnim kluczowym etapem projektu będzie określenie warunków dostępu do danych ewidencyjnych drogą elektroniczną na szczeblu powiatowym a następnie przetestowanie takiego dostępu. Zamknięcie przedsięwzięcia nastąpi po przetestowaniu możliwości aplikacyjnych nowej bazy danych w procesach obsługiwanych przez administrację publiczną oraz zebraniu stosownych doświadczeń i wytycznych dla pełnej implementacji systemu dostępu do danych.

W ramach projektu wykonywane będą również działania mające na celu harmonizację powiatowych systemów ewidencji gruntów i budynków z infrastrukturą Geoportalu tworzonego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w ramach projektu „GEOPORTAL.GOV.PL”. Bazy metadanych opisujące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny powiatów uczestniczących w projekcie oraz georeferencyjne serwisy sieciowe wytworzone zostaną zgodnie z wytycznymi Głównego Geodety Kraju opracowanymi w ramach projektu Geoportal.gov.pl. Dzięki temu zostanie zachowana zgodność z dyrektywą INSPIRE.

W procesie analiz przewidzianych na wstępnym etapie realizacji projektu zostaną wykorzystane materiały i opracowania dot. projektu "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną" realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mechanizmów Finansowych w celu zapewnienia spójności działań podejmowanych przez różne organy służby geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności w zakresie modelu danych.

Przygotowaniu wniosku projektowego towarzyszyło opracowanie studium wykonalności dla projektu, w ramach którego dokonano przeglądu technik dotyczących pozyskiwania danych o budynkach. W procesie tym uczestniczyli eksperci z Norwegian Mapping and Cadastre Authority, którzy dostarczyli wiele cennych informacji wynikających z ich doświadczenia z prac tego typu wykonywanych w Norwegii.

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

4.2 Działania i harmonogram realizacji			
			Wydatki całkowite (Euro)
			4 267 451
Planowana data rozpoczęcia	<i>miesiąc</i>	<i>rok</i>	Planowany czas trwania (miesiące)
	Styczeń	2009	28
#	Nazwa i zakres działania		
1	Opracowanie koncepcji technologicznej oraz metodologii 1) analiza istniejących przepisów dotyczących danych ewidencyjnych o budynkach, 2) analiza źródeł danych o budynkach i możliwości pozyskania danych z innych rejestrów i ewidencji publicznych 3) analiza porównawcza technologii i metodologii pozyskiwania danych przestrzennych		Miesiąc rozpoczęcia 1 Czas trwania (miesiące) 3 Wydatki (Euro) 42 957
2	Konsultacje i zatwierdzenie koncepcji technologicznej 1) zorganizowanie warsztatów z udziałem ekspertów, przedstawicieli powiatów Związku oraz wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w celu przedstawienia wyników analiz i koncepcji oraz jej weryfikacji, 2) zatwierdzenie koncepcji realizacji projektu przez Komitet Sterujący projektu		Miesiąc rozpoczęcia 4 Czas trwania (miesiące) 1 Wydatki (Euro) 14 901
3	Przeprowadzenie pilotarzewej modernizacji EGİB, w tym: 1) Przygotowanie warunków technicznych oraz projektu modernizacji. 2) Przeprowadzenie pilotażu na dwóch obrębach (miejskim i wiejskim) 3) Weryfikacja warunków technicznych na podstawie pilotażu.		Miesiąc rozpoczęcia 4 Czas trwania (miesiące) 3 Wydatki (Euro) 21 478
4	Opracowanie projektu modernizacji EGİB Zakres: 1) stworzenie standardowego wzorca projektu 2) opracowanie bądź modyfikacja istniejących projektów modernizacji dla każdego z powiatów		Miesiąc rozpoczęcia 5 Czas trwania (miesiące) 5 Wydatki (Euro) 51 011
5	Przeprowadzenie modernizacji EGİB Zakres: 1) Pozyskanie danych przestrzennych i danych opisowych budynków 2) Przetworzenie pozyskanych danych do wymaganego standardu i operatu 3) Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków 4) Przeprowadzenie procedur zatwierdzenia operatu ewidencji gruntów i budynków		Miesiąc rozpoczęcia 10 Czas trwania (miesiące) 18 Wydatki (Euro) 3 813 303
6	Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej Przeprowadzenie trzech czterodniowych szkoleń dla pracowników powiatów i WINGiK Coaching dla pracowników starostw powiatowych w zakresie zasad prowadzenia EGİB		Miesiąc rozpoczęcia 9 Czas trwania (miesiące) 16 Wydatki (Euro) 76 610
7	Przeprowadzenie pilotażu mającego na celu udostępnianie danych ewidencyjnych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu mechanizmów ZSIP Zakres: 1) opracowanie i upublicznienie informacji o zakresie danych dot. gruntów, budynków i lokali oraz warunkach dostępu do tych danych drogą elektroniczną na szczeblu powiatowym, 2) przeprowadzenie testów udostępniania danych przy wykorzystaniu mechanizmów ZSIP		Miesiąc rozpoczęcia 18 Czas trwania (miesiące) 5 Wydatki (Euro) 13 424
8	Zarządzanie i obsługa projektu: obsługa projektu, praca zespołów projektowych, organizacja przetargów, obsługa zamówień, odbiory techniczne, obsługa prawna i finansowa projektu		Miesiąc rozpoczęcia 1 Czas trwania (miesiące) 28 Wydatki (Euro) 199 536
9	Promocja projektu Zakres: Przygotowanie materiałów promocyjnych, prowadzenie strony WWW o projekcie, organizacja spotkań informacyjnych, publikacja informacji o projekcie w lokalnej i branżowej prasie, przygotowanie materiału dla radia i filmu reklamowego do publikacji w prasie branżowej.		Miesiąc rozpoczęcia 1 Czas trwania (miesiące) 25 Wydatki (Euro) 34 231
10			Miesiąc rozpoczęcia  Czas trwania (miesiące)  Wydatki (Euro)

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 4.3 Cele i wskaźniki

Cel ogólny (efekty długoterminowe)	Wskaźniki	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Wzmocnienie administracji publicznej Województwa Zachodniopomorskiego w zakresie zdolności do udostępniania informacji o gruntach, budynkach i lokalach wspierających działania zmierzające do rozwoju regionu oraz społeczeństwa informacyjnego	możliwość udostępniania drogą elektroniczną wiarygodnych danych dot. gruntów i budynków dla instytucji i organów odpowiedzialnych za rozwój regionu	0	1
	możliwość wykorzystania informacji gromadzonych w rejestrze publicznym jakim jest egib dla potrzeb statystyki publicznej i ograniczenie zakresu spisów powszechnych	0	1
Cel bezpośredni (efekty bezpośrednie i natychmiastowe)	Wskaźniki	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Stworzenie warunków do udostępniania drogą elektroniczną danych dot. gruntów i budynków instytucjom realizującym cele publiczne oraz obywatelom	liczba powiatów, w których zostaną utworzone w jednolitym standardzie bazy danych zawierające zintegrowane informacje o gruntach i budynkach	0	18
	liczba pilotaży mających na celu udostępnianie danych ewidencyjnych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu mechanizmów ZSIP	0	2
	liczba powiatów, w których zostanie sprawdzona zgodność przechowywanych danych ewidencyjnych z obowiązującym standardowym modelem tych danych	0	18
Rezultaty (wytworzone dobra i usługi)	Wskaźniki	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Uzupełnienie baz danych o dane dot. budynków w 18 powiatach województwa zachodniopomorskiego	opracowane zasady i technologia efektywnego pozyskiwania danych dot. budynków dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków włączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego	0	1
	procent budynków z pełnym zestawem możliwych do ustalenia atrybutów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków w stosunku do ogólnej liczby budynków w 18 powiatach wchodzących w skład Związku	1	100
Pilotażowe uruchomienie serwisów informacyjnych w oparciu o bazy danych EGIB uzupełnione o dane dotyczące budynków w 2 powiatach Województwa Zachodniopomorskiego	instalacja i wdrożenie aplikacji komputerowych umożliwiających uruchomienie internetowych serwisów informacyjnych o gruntach i budynkach	0	2
Wykwalifikowane zasoby ludzkie	ilość przeszkolonych osób w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych dot. budynków	0	95
	ilość szkoleń specjalistycznych oraz warsztatów szkoleniowych	0	5
	liczba programów szkoleniowych w zakresie tworzenia i obsługi baz danych katastralnych	0	1

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 4.4 Zarządzanie (wszystkie typy wsparcia dla projektów)

### 4.4.1 Struktura zarządzania podczas realizacji projektu, w tym zarządzanie finansowe

Realizatorem projektu i odpowiedzialnym za zarządzanie nim jest Związek działający w oparciu o zarząd Związku, który pełnić będzie jednocześnie funkcję Komitetu Sterującego.

Na posiedzenia Komitetu Sterującego oprócz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zapraszani będą: kierownik projektu, przedstawiciel Głównego Geodety Kraju, - Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego, geodeci powiatowi, jeżeli przedmiotem posiedzenia Komitetu Sterującego będą sprawy powiatu lub grupy powiatów.

Do zadań zarządu Związku (Komitetu Sterującego) należeć będą

- 1) powołanie kierownika projektu i zespołu ekspertów;
- 2) zapewnienie opracowania i uzgodnienia szczegółowych warunków technicznych prac,
- 3) zapewnienie opracowania i uzgodnienia istotnych warunków zamówień publicznych;
- 4) akceptacja podstawowych dokumentów projektu;
- 5) wyłonienie w ramach zamówienia publicznego wykonawców prac przewidzianych w projekcie;
- 6) zapewnienie kontroli i odbioru oraz finansowego rozliczania zamówionych prac.

Do zadań kierownika projektu oraz podległego mu zespołu ekspertów należeć będzie bieżące zarządzanie projektem, w tym:

- 1) prowadzenie dokumentacji projektu, w tym dokumentacji finansowej i księgowej;
- 2) koordynacja poszczególnych działań przewidzianych w projekcie, w tym działalności powiatowych zespołów projektowych;
- 3) prowadzenie postępowań przetargowych dotyczących zamówień publicznych przewidzianych w projekcie;
- 4) przedkładanie Komitetowi Sterującemu okresowych raportów,

W każdym powiecie funkcjonować będzie roboczy Zespół Projektowy, w skład którego wchodzić będą Geodeta Powiatowy – kierownik Zespołu oraz wyznaczone przez niego 2-3 osoby odpowiedzialne za przebieg prac w projekcie w danym powiecie.

### 4.4.2 Partnerstwo

Projekt realizowany będzie przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który zgodnie ze statutem oparty jest na relacjach partnerskich. Każdy ze starostów proporcjonalnie do wielkości budowanej bazy danych o budynkach partycypował będzie w 15 % kosztów kwalifikowanych (wkład własny) projektu oraz w kosztach niekwalifikowanych.

Dodatkowo w przedsięwzięcie zaangażowany został Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji w zakresie geodezji i kartografii, celem przeniesienia rezultatów projektu na inne województwa w kraju oraz zapewnienia płynności finansowej projektu. W tej kwestii podpisano stosowny list intencyjny stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego wniosku.

Wsparcie w skali regionu zapewnione będzie poprzez współpracę służby geodezyjnej i kartograficznej (Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego).

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, w oparciu o wyniki pierwszych analiz i przeprowadzonych działań pilotażowych, zaproszeni zostaną również przedstawiciele administracji szczebla gminnego, Marszałek Województwa oraz prezydenci miast na prawach powiatu województwa zachodniopomorskiego.

Dodatkowo podpisany został list intencyjny pomiędzy związkiem ZCPWZ a the Norwegian Mapping and Cadastre Authority (NMCA) w sprawie współpracy. W pierwszej kolejności partnerzy norwescy wsparli przygotowanie niniejszego wniosku. Następnie zgodnie z podpisanym dokumentem, w wypadku skutecznej aplikacji deklarowane jest szerokie wsparcie techniczne na bazie doświadczeń partnera.

List Intencyjny partnera z Norwegii stanowi załącznik nr 4 do niniejszego wniosku.

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 4.5 Inne złożone wnioski o dofinansowanie

### 4.5.1 Wsparcie przygotowania projektu (w tym Fundusz Kapitału Początkowego)

W ramach Funduszu Kapitału Początkowego w dniu 26.01.2007 r. złożony został skutecznie wniosek o dofinansowanie prac związanych z uszczegółowieniem zakresu technologicznego przedsięwzięcia oraz zasad jego zarządzania. Stosowna umowa podpisana została z dniem 19 lutego 2007r. Kwota przyznanej pomocy to 16 740 EUR. W ramach działania osiągnięte zostały następujące rezultaty:

- opracowano założenia do studium wykonalności
- zweryfikowano założenia dot. rozliczeń finansowych

### 4.5.2 Środki z Unii Europejskiej na wsparcie projektu

(wybierz)

Kwota (euro)

Jeżeli tak, proszę podać stosowne informacje

### 4.5.3 Inne wnioski



# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 5. Budżet i środki finansowe

### 5.1 Kluczowe parametry wniosku

1 euro =	3,72470	PLN	
Kwota wnioskowana (euro)	3603713	Całkowita kwota pieniężnego współfinansowania z budżetu centralnego/regionalnego/lokalnego (euro)	635 950
Zaliczka wnioskowana - % kwoty wnioskowanej	7%	Całkowita kwota pieniężnego współfinansowania ze środków nienależnych	0
Procedura rozliczenia zaliczki (wybierz)	Potraczana jest w równych proporcjach-od I wniosku o płatność do wykorzystania 80% dofin.		

### Uzasadnienie dla wypłacenia zaliczki

Wypłacenie zaliczki pozwalałoby na poprawę płynności finansowej projektu zwłaszcza w początkowym okresie trwania projektu. Nie bez znaczenia jest również fakt, że pierwsze płatności zaplanowano na pierwszy kwartał projektu będący również pierwszym kwartałem roku budżetowego. Okres ten często w administracji wiąże się z trudnościami związanymi z brakiem zatwierdzonych ostatecznie planów budżetowych. Przyznanie zaliczki mogłoby zniwelować ryzyka związane z całkowitym finansowaniem projektu w początkowym okresie realizacji projektu.

### 5.2 Wydatki

	2009	2010	2011	2012					Ogółem
<b>Pięniężne wydatki kwalifikowalne - euro</b>									
Koszty zarządzania	75 824	99 768	23 944						199 536
Usługi	124 443	42 175							166 618
Informacja i promocja	6 504	23 277	4 450						34 231
Robocizna	84 320	3 178 465	571 996						3 834 781
Wydatki biurowe	1 819	2 678							4 497
									0
									0
									0
									0
<b>Wpływy środków nienależnych ogółem</b>	292 910	3 346 363	600 390	0	0	0	0	0	4 239 663
<b>Kwalifikowalne wydatki rzeczowe - euro (proszę opisać poniżej)</b>									
<b>Centralny, regionalny lub lokalny budżet</b>									0
<b>Środki niepubliczne</b>	0	0	0						0
<b>Koszty niekwalifikowalne - euro</b>									
proszę opisać poniżej	10 342	17 446	0						27 788
<b>Wydatki całkowite - euro</b>									
<b>Wydatki kwalifikowalne</b>	292 910	3 346 363	600 390	0	0	0	0	0	4 239 663
<b>Wydatki na projekt</b>	303 252	3 363 809	600 390	0	0	0	0	0	4 267 451

### Możliwość odzyskania podatku VAT

(wybierz)

### Uwagi

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 5.3 Finansowanie wydatków kwalifikowalnych

	2009	2010	2011	2012				Ogółem
<b>Mechanizm Finansowy EOG/ Norweski</b>	248 974	2 844 408	510 331	0	0	0	0	3 603 713
<b>Mechanizm Finansowy</b>								
<b>Środki pieniężne w budżecie</b>								
<b>Centralny, regionalny lub lokalny budżet</b>	43 936	501 955	90 059	0	0	0	0	635 950
<b>Środki niepubliczne</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Łączne środki</b>								
<b>Środki pieniężne</b>	292 910	3 346 363	600 390	0	0	0	0	4 239 663
<b>Wkład rzeczowy</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowity wkład pieniężny i rzeczowy</b>	<b>292 910</b>	<b>3 346 363</b>	<b>600 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 239 663</b>

Podsumowanie			
Kwota wnioskowana (euro)	3 603 713	% dofinansowania	85,00%
Wydatki kwalifikowalne (euro)	4 239 663	Wydatki niekwalif. jako % całkowitych wydatków	0,65%
Wydatki niekwalifikowalne (euro)	27 788	Koszty zarządzania jako % cał. wydatków kwalif.	4,71%
Wydatki ogółem (euro)	4 267 451	Wkład rzeczowy jako % cał. wydatków kwalif.	0,00%
		Środki pieniężne z budżetu centralnego/regionalnego/lokalnego jako % cał wydatków kwalif.	15,00%
		Środki pieniężne ze źródeł niepublicznych % cał. wydatków kwalif.	0,00%

## 5.4 Dodatkowe korzyści

W przypadku nieotrzymania dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego, projekt :

(wybierz)

### Inne stosowne informacje

W przypadku nieotrzymania dofinansowania, Starostowie będą normalnie realizować swoje ustawowe zadania związane z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków. Podkreślić należy, że w takim przypadku termin 31 grudnia 2010r. przewidziany na zakończenie procesu pełnej informatyzacji rejestru będzie bardzo trudny do dotrzymania. Ponadto nie zostaną zrealizowane wszelkie działania dodatkowe mające na celu optymalizację wykorzystania danych z rejestru, w szczególności ich wymianę i udostępnianie dla poszczególnych użytkowników. Poważnym problemem może być też niska trwałość wypracowanych produktów ze względu na brak szkoleń zarówno dla personelu prowadzącego bazy danych ewidencji gruntów i budynków jak i potencjalnych użytkowników.

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 5.5 Projekt generujący przychody

(wybierz)

Jeżeli wskazano "tak", proszę wypełnić poniższą tabelę

### Przychody związane z projektem

Standardowa marża zysku

Rok	Przychód w euro	Koszty operacyjne w euro	Przychód netto w euro	Marża zysku w %	Standardowa marża zysku %	Zysk nadzwyczajny %	Zysk nadzwyczajny w euro
2009			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2010			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2011	54 769	136 035	-81 266	-148,38%	7,22%	0,00%	0
2012	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	7,22%	0,00%	0
2013	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	7,22%	0,00%	0
2014	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	7,22%	0,00%	0
2015	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	7,22%	0,00%	0
2016	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	7,22%	0,00%	0
2017	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	7,22%	0,00%	0
2018	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	7,22%	0,00%	0
2019	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	7,22%	0,00%	0
2020	82 154	204 053	-121 899	-148,38%	7,22%	0,00%	0
2021			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2022			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2023			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2024			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2025			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2026			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2027			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2028			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2029			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2030			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2031			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2032			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2033			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2034			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2035			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2036			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2037			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2038			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2039			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2040			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2041			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2042			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2043			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2044			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2045			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2046			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2047			0	0,00%	7,22%	0,00%	0
2048			0	0,00%	7,22%	0,00%	0

Zdyskontowany całkowity zysk nadzwyczajny (euro)



# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 6. Zagadnienia prawne dotyczące projektu

### 6.1 Zgodność z prawodawstwem UE

Zaproponowany projekt jest zgodny z prawodawstwem UE. Nie dotyczy go zasada pomocy państwa w odniesieniu do konkurencyjności. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i porozumień uznaje się, że ich działalność co do zasady nie jest działalnością gospodarczą, przez co wsparcie udzielane tym podmiotom w większości przypadków nie stanowi pomocy publicznej. Procedury zamówień publicznych objętych projektem będą prowadzone zgodnie z Dyrektywą 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych. Projekt nie wymaga zgodności z Dyrektywą 85/337/EEC w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z późniejszymi zmianami, ponieważ stopień szkodliwego wpływu na środowisko przy realizacji tego typu projektów oceniany jest jako bardzo niski, lub wręcz żaden. Projekt nawiązuje do Dyrektywy INSPIRE regulującej działania krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie informacji przestrzennej stanowiącej podstawę prawną budowania Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

### 6.2 Wdrażanie prawodawstwa UE

W ramach budowy Infrastruktury Danych Przestrzennych (SDI) Związek Celowy wdrażał będzie postanowienia Dyrektywy INSPIRE oraz norm ISO. Jego realizacja wpłynie na osiągnięcie założeń dotyczących rozwoju eGovernment oraz społeczeństwa informacyjnego i budowy infrastruktury danych przestrzennych (SDI) w województwie. Przy tworzeniu Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (co faktycznie ma miejsce w ramach przedsięwzięcia) zalecane jest kierowanie się następującymi głównymi zasadami:

- Dane powinny być zbierane tylko raz i utrzymywane w sposób najbardziej efektywny (realizowane wprost w ramach projektu);
- Należy umożliwić zarówno łączenie – w sposób ciągły przestrzennie – danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł, jak też wykorzystywanie tych danych przez różnych użytkowników i do różnych zastosowań (realizowane wprost w ramach projektu);
- Dane przestrzenne powinny być zbierane na jednym poziomie zarządzania, a udostępniane na wszystkich poziomach (realizowane w ramach projektu);
- Dane przestrzenne potrzebne do efektywnego zarządzania powinny być dostępne na warunkach, które nie ograniczają szerokiego ich stosowania (realizowane wprost w ramach projektu);
- Odnalezienie dostępnych danych przestrzennych, ocena ich przydatności dla konkretnych celów oraz poznanie warunków ich użytkowania powinny być łatwe do przeprowadzenia.

### 6.3 Zgodność z krajową, regionalną lub lokalną strategią rozwoju

Projekt jest w pełni zgodny z priorytetami rządowego dokumentu określającego kierunki rozwoju informatyzacji państwa Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Ponadto projekt wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w szczególności w cel Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania. Efekty projektu są w pełni zgodne z dwoma priorytetami zapisanymi w dokumencie, tj. Priorytetem 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie oraz Priorytetem 3. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Ponadto projekt w sposób bezpośredni realizuje cztery spośród ośmiu strategicznych celów zapisanych w strategii województwa

- racjonalna gospodarka mieszkaniowa – możliwość kompleksowego planowania budownictwa socjalnego i komunalnego, szerszy dostęp do informacji deweloperów.
- poprawa sprawności administracji i samorządu terytorialnego – szybki transfer informacji, możliwość kompleksowej obsługi interesantów oraz specjalistyczne szkolenia dla personelu.
- wzrost znaczenia gospodarki opartej na wiedzy i przedsięwzięć e-biznesu.
- rozwój współpracy międzyregionalnej, transgranicznej i międzynarodowej - w zakresie współpracy bilateralnej z Norwegian Mapping and Cadastre Authority (NMCA).

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 6.4 Przeszkody lub procedury prawne

Pomyślna realizacja i ukończenie projektu nie są uzależnione od wyników jakiejkolwiek procedury prawnej w ramach jurysdykcji Polski, Wspólnoty Europejskiej, międzynarodowych sądów lub trybunałów, lub też jakiegokolwiek innego państwa, bowiem na gruncie realizacji niniejszego projektu nie toczą się jakiegokolwiek spory.

## 6.5 Certyfikaty i pozwolenia

Realizacja niniejszego projektu, na żadnym jego etapie nie wymaga uzyskania jakichkolwiek pozwoleń ani certyfikatów.

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 7. Informacja i promocja

W ramach działań marketingowych związanych z rozpowszechnianiem informacji o projekcie proponuje się:

- zwiększanie wiedzy potencjalnych użytkowników poprzez dedykowaną kampanię promującą usługi dostępne w ramach projektu,
- działania informacyjne takie jak: strona internetowa, konferencje, artykuły w prasie branżowej oraz materiały reklamowe.

Podstawowe fazy rozpowszechniania informacji:

- przygotowanie początkowej (do aktualizacji w czasie trwania projektu) wersji terminarza wydarzeń (konferencji, spotkań itp.), podczas których możliwe jest przedstawienie projektu (głównie w Polsce);
- identyfikacja i zainteresowanie najważniejszych zachodniopomorskich instytucji oraz ekspertów w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomości,
- klasyfikacja grup użytkowników usług systemu, dla optymalizacji działań promocyjnych;
- identyfikacja głównych czasopism i wydawnictw profesjonalnych oraz branżowych, w których mogą zostać umieszczone artykuły dotyczące projektu;
- opracowanie dedykowanych strategii informacyjnych dla różnych grup użytkowników docelowych,
- przygotowanie materiałów informacyjnych.

Informacje o usługach reklamowane będą w następujący sposób:

- w Internecie - strona internetowa [www.zcpwz.pl](http://www.zcpwz.pl)
  - tradycyjnie w formie pisemnej - ulotki w języku polskim dotyczące projektu, artykuły i ulotki informacyjne w prasie, magazynach itp.;
  - na „żywo” jako prezentacje podczas warsztatów, sympozjów, konferencji i spotkań branżowych w Polsce
  - film reklamowy dystrybuowany w prasie branżowej.
- Budżet przeznaczony na działania promocyjne będzie wynosił 34 231EUR.

## Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

8. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem			
Opis ryzyka	Prawdo- podobieństwo	Oddziaływanie	Plan zmniejszenia ryzyka
Niewłaściwe oszacowanie liczby budynków w poszczególnych powiatach, ze względu między innymi na brak założonego rejestru budynków oraz w mniejszym stopniu na samowole budowlane.	Niskie	Niskie	Przyjęcie w dokumentacji przetargowej 10% marginesu błędu pozwalającego na realizację zadania dla ewentualnie powiększonego zbioru danych.
Rozbieżne spojrzenia na technologię pozyskiwania danych w poszczególnych powiatach. W zależności od specyfiki lokalnej, w każdym z powiatów mogą być inne priorytety i propozycje rozwiązań technologicznych.	Średnie	Średnie	Dokumentacja przetargowa, podlegać będzie uzgodnieniu ze wszystkimi powiatami, a końcowe zapisy warunków technicznych uwzględniające wszystkie potrzeby, zostaną przyjęte na walnym zgromadzeniu ZCPWZ.
Zmiana przepisów prawa podważająca zasadność realizacji zadania w pierwotnym zakresie.	Niskie	Wysokie	Elastyczne formułowania umów z wykonawcami w zakresie reakcji na faktyczne wystąpienie opisanego zagrożenia. Dodatkowo śledzone będą prace legislacyjne już na etapie opracowywania projektów poszczególnych aktów prawnych.
Opóźnienia przy wyłonieniu wykonawców prac w oparciu o prawo zamówień publicznych, ze względu na potencjalne nadużywanie środków ochrony prawnej.	Wysokie	Średnie	Sprawne przygotowanie dokumentacji przetargowej, szczególna dbałość o zapisy formalne w tym eliminacja jakichkolwiek warunków mogących być poczytane jako ograniczenia konkurencyjne.
Niewystarczające zasoby kadrowe w niektórych powiatach. Wszelkie działania dodatkowe, nawet mające w przyszłości przynieść wymierne korzyści mogą spotkać się z negatywnym odbiorem zwłaszcza personelu niższego szczebla.	Niskie	Wysokie	Pełna konsekwencja działania kadry menadżerskiej w projekcie. Dbałość o dzielenie się wiedzą w projekcie. Atrakcyjna forma szkoleń. Jak najszerze konsultacje (głównie w formie ankiet) z pracownikami wszystkich powiatów.



# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 9. Zagadnienia przekrojowe

### 9.1.1 Zrównoważony rozwój - aspekt środowiskowy

Jakkolwiek projekt ze względu na swój charakter ma ograniczony wpływ na środowisko, jego niektóre efekty przyczynią się do ograniczenia emisji trwałych, toksycznych zanieczyszczeń oraz oszczędności wykorzystania zasobów naturalnych.

Integracja działań administracji publicznej pozwoli na zmniejszenie zużycia papieru będącego dotychczas podstawowym nośnikiem przy przekazywaniu informacji, nawet w przypadku stosowania baz komputerowych. Stworzenie punktów dostępu do danych o budynkach w znacznym stopniu wyeliminuje konieczność każdorazowego tworzenia wielostronicowych wydruków w postaci raportów. Ponadto dostęp on-line umożliwi ograniczenie konieczności dojazdów - czy to do urzędów, czy też w celu realizacji pomiarów - redukując tym samym zużycie paliwa i szkodliwe emisje związane z ruchem samochodowym.

### 9.1.2 Zrównoważony rozwój - aspekt ekonomiczny

Przedsięwzięcie w swoim założeniu ma za zadanie zbliżenie poszczególnych instytucji głównie z kręgu administracji publicznej korzystających przy realizacji swych zadań z szeroko pojętej informacji o budynkach. Stworzenie warunków do zdalnego dostępu do danych, będące wynikiem projektu, wpłynie w sposób bezpośredni na koszty funkcjonowania administracji. Szybki dostęp do informacji będzie miał wpływ na działalność sektora prywatnego, ze względu na przyspieszenie procesu decyzyjnego między innymi poprzez możliwości wyszukiwania terenu dla przyszłych inwestycji.

Kolejną wymierną korzyścią będzie możliwość zlokalizowania, a następnie wyeliminowania zjawiska tzw. samowoli budowlanych, co faktycznie jest niemożliwe, bez kompletnego rejestru budynków. Działanie to przyczyni się do uszczelnienia gminnych systemów fiskalnych w zakresie podatku od nieruchomości. W połączeniu z innymi rejestrami, informacje o zabudowie (stopniu zainwestowania terenu) są nieodzowne w procesie opracowywania racjonalnej strategii rozwoju regionu, lecz mogą być również wykorzystane przez sektor prywatny do budowy własnych serwisów informacyjnych celem zaspokojenia potrzeb klientów np. dla turystyki.

Ponadto po zakończeniu projektu bazy danych będą udostępniane użytkownikom tych danych na ogólnych zasadach odpłatności za udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Wpływy z tytułu udostępniania informacji zebranych w ramach projektu będą służyć utrzymaniu rezultatów projektu.

### 9.1.3 Zrównoważony rozwój - aspekt społeczny

Projekt wpłynie korzystnie na rozwój społeczny, bowiem przyczyni się do wzrostu jakości i szybkości świadczenia usług świadczonych przez administrację publiczną poprzez:

- 1) wzrost kwalifikacji pracowników administracji publicznej,
- 2) obniżenie kosztów wytworzenia usług,
- 3) poprawę warunków do rozwoju inwestycji w województwie zachodniopomorskim,
- 4) poprawę warunków ochrony zabytków w obszarze oddziaływania inwestycji,
- 5) poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapewnienie dostępu do danych on-line poszerzy grupę potencjalnych odbiorców usług świadczonych przez administrację o osoby niepełnosprawne, które w obecnym systemie udostępniania informacji geodezyjnych są praktycznie wykluczone z dostępu do niej.

Ponadto dzięki projektowi po raz pierwszy na tak wielką skalę (całe województwo) zostanie opracowana jednolita baza danych, co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a co za tym idzie zwiększy stopień zaufania do informacji udostępnianej z rejestrów publicznych za pomocą Internetu. Dzięki projektowi mogą powstać lepsze warunki do rozwoju zawodowego.

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 9.2 Równy status kobiet i mężczyzn

Projekt jest neutralny z punktu widzenia równego statusu kobiet i mężczyzn.

Podczas realizacji Projektu zostaną zachowane następujące zasady mające na celu zapewnienie równego statusu kobiet i mężczyzn:

- 1) wybór pracowników oraz ekspertów odbywać się będzie poprzez kryterium ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia merytorycznego,
- 2) w procedurach dotyczących tworzenia gremiów decyzyjnych (np. komisje przetargowe) uwzględniona zostanie zasada wyboru członków w oparciu o kryteria merytoryczne takie jak doświadczenie zawodowe czy znajomość danej problematyki,
- 3) unikać będzie się jakiegokolwiek oceniania ze względu na płeć.

## 9.3 Dobre zarządzanie

Wszelkie działania o charakterze zarządczym, informacyjnym, promocyjnym a w szczególności te związane z kontraktowaniem i wydatkowaniem środków Mechanizmu Finansowego, realizowane będą z poszanowaniem postanowień zapisów dokumentu Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji. Będzie to miało swoje odzwierciedlenie poprzez stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja przetargowa będzie przygotowywana przy udziale wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie stron oraz przy zachowaniu pełnej przejrzystości procedur i dokumentów. Planuje się osiągnięcie tego głównie przy wykorzystaniu własnej strony internetowej celem publikowania informacji oraz kluczowych dokumentów. Na każdym etapie uwzględniona zostanie potrzeba partycypacji zarówno w decydowaniu o poszczególnych krokach, jak i ponoszonej odpowiedzialności. Niezależnie od wyżej opisanych założeń przewiduje się powierzenie szczegółowej oceny realizacji przedsięwzięcia zewnętrznej instytucji audytorskiej. Projekt przyczyni się do poprawy powszechnego dostępu do informacji i do zwiększenia transparentości.

## 10. Stosunki dwustronne

Dzięki przedsięwzięciu nawiązana zostanie bliska współpraca z Norwegian Mapping and Cadastre Authority (NMCA).

W dniu 12.03.2008r. podpisany został list intencyjny dotyczący współdziałania w ramach przygotowania wniosku aplikacyjnego jak i przy realizacji samego projektu. Da to możliwość skorzystania z doświadczeń przy tworzeniu tego rodzaju baz danych przez stronę norweską. Ponadto eksperci norwescy będą zaangażowani w procesie oceny i nadzoru projektu. Pozwoli to na dalsze zacieśnienie współpracy pomiędzy regionem a Królestwem Norwegii. Ze względu na bliskie położenie geograficzne projekt może pozwolić na dalsze rozciągnięcie współpracy w szerszym wymiarze społeczno- ekonomicznym.

## Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

11. Załączniki	
#	Tytuł
1	Szczegółowy budżet
2	Plan finansowy wraz ze szczegółową analizą źródeł finansowania
3	Bilanse, informacja o wykonaniu budżetu za 2007r. Wraz z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni
4	List intencyjny partnera norweskiego
5	Statut Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
6	Uchwała intencyjna w sprawie zapewnienia współfinansowania projektu oraz oświadczenie wnioskodawcy
7	Analiza potrzeb szkoleniowych
8	Studium wykonalności
9	List intencyjny Głównego Geodety Kraju
10	Metryczka projektu
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
Uwagi	

# Wniosek aplikacyjny dla Mechanizmów Finansowych - Część I

## 12. Podpis

Niniejszym zaświadczam, że zostałem należycie upoważniony przez instytucję wnioskodawcy do podpisania niniejszego wniosku oraz, że dokładnie zapoznałem się ze wszystkimi zawartymi w nim oświadczeniami i informacjami i poświadczam, że są one poprawne i zgodne.

Potwierdzam, że niniejszy projekt będzie realizowany w sposób opisany w niniejszym wniosku oraz, że wnioskowane dofinansowanie prawidłowo odzwierciedla minimalną kwotę, niezbędną do realizacji i ukończenia projektu.

Wyrażam zgodę, by Biuro Mechanizmów Finansowych opublikowało na swojej stronie internetowej streszczenie niniejszego wniosku aplikacyjnego oraz informacje w nim zawarte wykorzystywało zgodnie z ustawami o jawności informacji państw EOG - EFTA.

*Drugi podpis - jeśli wymagany*

<b>Nazwisko</b>	Marek Kotschy													
<b>Podpis</b>														
<b>Stanowisko</b>	Przewodniczący Związku													
<b>Data</b>	<table><tr><td><i>dzień</i></td><td><i>miesiąc</i></td><td><i>rok</i></td></tr><tr><td>27</td><td>Październik</td><td>2008</td></tr></table>	<i>dzień</i>	<i>miesiąc</i>	<i>rok</i>	27	Październik	2008	<table><tr><td><i>dzień</i></td><td><i>miesiąc</i></td><td><i>rok</i></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	<i>dzień</i>	<i>miesiąc</i>	<i>rok</i>			
<i>dzień</i>	<i>miesiąc</i>	<i>rok</i>												
27	Październik	2008												
<i>dzień</i>	<i>miesiąc</i>	<i>rok</i>												